

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
муниципального образования
«Радищевский район»



Белогелов А.В.

А.В. Белогелов

2019г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации национального проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля подключенных медицинских организаций	%	Ульяновская область <i>Радищевский район</i>	96	2018	100	100	100	100	100	100
2.	Доля подключенных ФАПов	%	Ульяновская область <i>Радищевский район</i>	4	2018	30	50	70	100		
3.	Доля подключенных образовательных организаций	%	Ульяновская область <i>Радищевский район</i>	14	2018	30	50	70	100		
			Ульяновская область <i>Радищевский район</i>	54	2018	70	80	90	100		
4.	Доля подключенных культурно-досуговых учреждений	%	Ульяновская область	100	100	100	100	100	100		
			Ульяновская область	5	2018	15	30	50	70	90	100

				Радищевский район	46	2018	54	60	70	80	90	100
5.	Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ	%		Ульяновская область	15	2018	30	50	70	80	90	100
				Радищевский район	100	2018	100	100	100	100	100	100

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
<i>1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы</i>						
1.1.	Подготовить сведения о всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополостным доступом в Интернет.	01.01.2019	28.02.2019		Сводный отчет	ОГКУ «Правительство для граждан», Глава администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области
<i>2. Доля подключенных медицинских организаций – 100%</i>						
2.1.	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2019			
2.2.	Оказание содействия в подключении,	2018	2019		Акт выполненных	

№ п/п	Наименование мероприятия согласно требованиям	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика работ	Адресат отчета о работе
<i>3. Доля подключенных ФАПов – 100%</i>						
2.1.	Сопровождение магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2022		Сводный отчет	
2.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2022		Акт выполненных работ	
<i>3. Доля подключенных образовательных организаций – 100%</i>						
3.1.	Сопровождение магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2022			
3.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2022		Акт выполненных работ	
<i>4. Доля подключенных культурно-досуговых учреждений – 100%</i>						
4.1.	Сопровождение магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2024			
4.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2024		Акт выполненных работ	
<i>5. Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ – 100%</i>						
5.1.	Сопровождение магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2024			
5.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2024		Акт выполненных работ	