


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
муниципального образования  
«Радищевский район»

 А.В.Белотелов  
 \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Рабочий план (дорожная карта)  
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значени е	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом	основной	Ульяновская область	650	01.01.2018	2 026	2 871	3 805	5 474	7 231	8 254
			Радищевский район	0	01.01.2018	6	10	14	22	29	33

## 2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Радищевский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.	Оцифрованы и размещены на официальном сайте МО «Радищевский район» все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки Ульяновской области	01.01.2019	01.07.2020	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Ульяновского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия	
2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП	01.01.2019	20.12.2020	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района	Информационная справка о выполнении мероприятия	
3.	Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение	01.02.2019	20.12.2024	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства»	Информационная справка о выполнении мероприятия	

	уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.			Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	
3.1.	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	28.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 28.12.2024	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»

4.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» при АНО «Центр развития предпринимательства Радищевского района».	01.09.2019	20.12.2021	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
5.	Разработка проекта постановления администрации муниципального образования «Радищевский район» «Об утверждении муниципальной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Радищевский район» Ульяновской области» на 2021-2025 годы»	01.11.2020	01.12.2020	Сальникова Ю.А. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства	Проект постановления администрации муниципального образования «Радищевский район»	

				Администрации муниципального образования «Радищевский район»		
6.	Принятие постановления администрации муниципального образования «Радищевский район» «Об утверждении муниципальной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Радищевский район» Ульяновской области» на 2021-2025 годы»	01.12.2020	31.01.2021	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Постановление администрации муниципального образования «Радищевский район	
7.	Оказана информационная поддержка не менее 35 субъектам МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях	10.01.2019	20.12.2024	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга,	Отчет об оказании поддержки	

				прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»		
8.	Проведение комплекса образовательных, информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей, в том числе по следующим модулям: - финансовая, юридическая и налоговая грамотность; - поиск ниши; - управление бизнесом; - продажи; - психологический модуль, направленный гармоничное на совмещение семьи и предпринимательской деятельности; - личностный рост и мотивация; - продвижение бизнеса.	10.01.2019	20.12.2024	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Пашина Л.И. – заместитель Главы Администрации – начальник отдела образования и	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

				дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район»		
9.	Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной на территории МО «Радищевский район» Ульяновской области		ежегодно	Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Козлова Т.В. – начальник отдела по развитию сельского территорий в муниципальном образовании «Радищевский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
9.1.	Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Радищевский район» в ярмарках областного уровня		ежегодно	Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования,	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

				<p>планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»</p> <p>Козлова Т.В. – начальник отдела по развитию сельского территорий в муниципальном образовании «Радищевский район»</p>		
9.2.	<p>Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Радищевский район» в ярмарках районного уровня</p>		ежегодно	<p>Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»</p> <p>Козлова Т.В. – начальник отдела по развитию сельского территорий в</p>	<p>Информационная справка о выполнении мероприятия»</p>	



				муниципальном образовании «Радищевский район»		
9.3.	Организация и проведение муниципального форума «Ульяновская область: Сделано в Радищевском районе в МО «Радищевский район» Ульяновской области		ежегодно	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Ульяновского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
9.3.1	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте Администрации МО «Радищевский район», а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Радищевский район»		ежегодно	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования,	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

				планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»		
9.4.	Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства		ежегодно	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
9.4.1.	Утверждена концепция проведения мероприятий, в рамках празднования Дня российского предпринимательства		ежегодно	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. –	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

				начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»		
9.4.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте Администрации МО «Радищевский район», а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Радищевский район»		ежегодно	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
10.	Обеспечено информирование о специальных продуктах для женщин-		01.04.2019	Сальникова Ю.А. – директор АНО «Центр	Отчет об оказании поддержки	

	предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы			развития предпринимательства» Радищевского района Нестеров А.В. – начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»		
--	--	--	--	---	--	--

Согласовано:

Заместитель Министра цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области

Н.В.Зонтов