

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Министра  
цифровой экономики  
и конкуренции

Н.В.Зонтов

2019 год



УТВЕРЖДАЮ  
Глава Администрации  
муниципального образования

«Радищевский район»

А.В.Белотелов

2019 год



## П А С П О Р Т

муниципального проекта

Популяризация предпринимательства в муниципальном образовании

«Радищевский район» Ульяновской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование муниципального проекта	Популяризация предпринимательства в муниципальном образовании «Радищевский район»	Срок начала и окончания проекта	30.12.2018 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Кутлахметов А.А., первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области		
Руководитель муниципального проекта	Севастьянова Р.Г. – начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области		
Администратор муниципального проекта	Туаев Г.Г. – директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе» Колесова М.Н. – ведущий специалист по зарплате, охране труда, инвестициям и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области»		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства		



	в мероприятиях проекта чел.									
5.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел.	дополнительный	867	01.01.2018	875	919	964	1012	1062	1110
6.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, единиц нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	1	2	3	4	5	6

## 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристики результата
Формирование положительного образа предпринимателя			
1. <b>Результат муниципального проекта:</b> Разработана муниципальная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.			
1.1.	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая создание и продвижение позитивного образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.	01.01.2019 – 25.12.2024	Реализация информационной кампании в муниципальном образовании «Радищевский район», взаимосвязанной с региональной информационной кампанией. Количество физических лиц, принявших участие в муниципальном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 371 чел. в 2024 г., в том числе:

			<p>в 2019 г. – 17 чел.;  в 2020 г. – 36 чел.;  в 2021 г. – 55 чел.;  в 2022 г. – 72 чел.;  в 2023 г. – 89 чел.;  в 2024 г. – 102 чел.</p>
<p>Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p>			
2.1.	<p>Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p>	<p>01.09.2019  25.12.2024</p>	<p>Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании «Радищевский район»</p> <p>Основные этапы:</p> <p>Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующей программы и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>В муниципальном образовании «Радищевский район» реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих</p>



программ и проектов в рамках указанной тематики;

Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;

Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;

Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-ИТ-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;

Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте

			<p>14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 21 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 1 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 2 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 3 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 4 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 5 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 6 ед.</p>
3.1.	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> </ul>	01.01.2019 – 25.12.2024	<p>Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:</p> <p>обучающие программы</p> <p>Обучающие программы АО «Деловая Среда»;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul>		<p>АНО Центр развития предпринимательства в Радищевском районе («Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам);          Обучающие программы Банка России;          Обучающие программы компании «Яндекс»;          и др.          Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 57 человек из целевых групп, в том числе:          2019 г. – 3 человек;          2020 г. – 6 человек;          2021 г. – 9 человек;          2022 г. – 11 человек;          2023 г. – 13 человек;          2024 г. – 15 человек</p>
--	---	--	---

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса							



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	0,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	600,0

## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
1.	Руководитель муниципального проекта	Севастьянова Р.Г.	начальник управления экономического развития Администрации	Кутлахметов А.А., первый заместитель Главы Администрации	20%
2.	Администратор муниципального проекта	Туаев Г.Г.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического развития Администрации	40%
3.	Участник муниципального проекта	Колесова М.Н.	Ведущий специалист по зарплате, охране труда, инвестициям и развитию	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического развития	40%

			предпринимательства	Администрации	
Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая создание и продвижение позитивного образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов					
4.	Администратор муниципального проекта	Туаев Г.Г.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического развития Администрации	75%
5.	Участник муниципального проекта	Колесова М.Н.	Ведущий специалист по зарплате, охране труда, инвестициям и развитию предпринимательства	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического развития Администрации	25%
Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
6.	Администратор муниципального проекта	Туаев Г.Г.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического развития Администрации	75%
7.	Участник муниципального проекта	Колесова М.Н.	Ведущий специалист по зарплате, охране труда, инвестициям и развитию предпринимательства	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического развития Администрации	25%
Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы					
8.	Администратор муниципального проекта	Туаев Г.Г.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического	75%

			в Радищевском районе»	развития Администрации	
9.	Участник муниципального проекта	Колесова М.Н.	Ведущий специалист по зарплате, охране труда, инвестициям и развитию предпринимательства	Севастьянова Р.Г. - начальник управления экономического развития Администрации	25%

#### 6. Дополнительная информация

Региональная и муниципальная информационные кампании будут проведены по единой модели и общему плану, имеющими цель – повышение интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, такие как: школьники и молодежь, военные и сотрудники органов внутренних дел в отставке, женщины, россияне старшего возраста. Каналами кампании станут: передачи на местном телеканале, сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со школьниками и их родителями, реклама в местах массового скопления целевых групп и др.

Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят повысить свои профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал, заполнить анкету и др.) и стать участниками проекта. Ежегодно планируется участие в проекте не менее 61 чел.

Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году 1110 чел.

К 2024 году по итогам обучения не менее 21 участников проекта откроют собственное дело, не менее 57 пройдут специальные курсы по развитию ключевых компетенций.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта  
 Популяризация предпринимательства  
 в муниципальном образовании  
 «Радищевский район»

## План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая создание и продвижение позитивного образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов	01.01.2019	20.12.2020	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Осуществляется оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП	РП
1.1.	Получены методические материалы по проведению информационной кампании в муниципальном образовании «Радищевский район»	01.05.2019	01.05.2019	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения информационной кампании	РП

1.2.	Реализована информационная кампания на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп		20.12.2019	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в муниципальном проекте, достигнет в 2019 г. – 17 чел.	К
1.3.	Реализована информационная кампания на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп		20.12.2020	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в муниципальном проекте, достигнет в 2020 г. – 36 чел.	К
1.4.	Реализована информационная кампания на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп		20.12.2021		Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в муниципальном проекте, достигнет в 2021 г. – 55 чел.	К

1.5.	Реализована информационная кампания на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп		20.12.2022	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в муниципальном проекте, достигнет в 2022 г. – 72 чел.	К
1.6.	Реализована информационная кампания на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп		20.12.2023	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в муниципальном проекте, достигнет в 2023 г. – 89 чел.	К
1.7.	Реализована информационная кампания на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп		20.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет в 2024 г. – 102 чел.	К

2.	Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2019	31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»		К
2.1	Информирование о действующих в регионе мерах поддержки СМСП и жителей муниципального образования «Радищевский район»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Колесова М.Н. – ведущий специалист по зарплате, охране труда, инвестициям и развития предпринимательства	Принят нормативный правовой акт	РП
2.2.	Организован и проведен форум «Сделано в Радищевском районе».	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	К
2.2.1.	Утверждена программа форума «Сделано в Радищевском районе».	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждена программа форума «Сделано в Ульяновской области»	РП
2.2.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на официальном сайте Администрации, а также в социальных сетях. Размещена реклама в районной газете «Восход».	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП

2.2.3.	Проведена регистрация участников.	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Определены участники мероприятия	РП
2.3.4.	Сформирована выставочная экспозиция.	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Организована выставочная экспозиция на мероприятии	РП
2.3.5.	Проведен форум.	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведены мероприятия форума. Подведены итоги.	РП
2.3.	Проведен конкурс предприниматель года». «Лучший	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	25.12..2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	К
2.3.1.	Утвержден нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок проведения конкурса. Утверждена концепция мероприятия.	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Севастьянова Р.Г – начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Внесены изменения в Постановление Правительства Ульяновской области от 07.10.2013 N 457-П "Об областном конкурсе "Лучший предприниматель года".	РП



2.3.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на официальном сайте Администрации, а также в социальных сетях. Размещена реклама в региональных СМИ.	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	25.12..2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП
2.3.3.	Осуществлен прием заявок от предпринимателей, желающих участвовать в конкурсе	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	30.11..2019 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024	Севастьянова Р.Г – начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Осуществлен прием заявок	РП
2.3.4.	Проведена оценка заявок конкурсантов.	01.12.2019	10.12.2019	Севастьянова Р.Г – начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Проведена оценка заявок (заочно)	РП
2.3.5.	Подведены итоги конкурса.	25.12..2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	25.12..2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Севастьянова Р.Г – начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Радищевский район»	Подведены итоги конкурса. Награждены победители.	РП
3.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	01.01.2019	01.05.2025	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	К

3.1.	Реализован проект «Лига школьного предпринимательства».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.1.1.	Утверждены программы для школьников. Мероприятия разного формата (деловые игры, тренинги, вебинары, встречи с предпринимателями региона в формате «уроков успеха» и экскурсии на предприятия).	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждены программы для школьников.	РП
3.1.2.	Разработаны методические пособия для участников проекта	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждены методические пособия для школьников.	РП
3.1.3.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на официальном сайте Администрации, а также в социальных сетях. Размещена реклама в районной газете «Восход»	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП
3.1.4.	Проведена регистрация участников.	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Определены участники мероприятия	РП
3.1.5.	Проведены обучающие мероприятия.	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 01.04.2025	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведены обучающие мероприятия, включающие в себя 2 модуля.	РП

3.1.6.	Проведено итоговое мероприятие в формате защиты проектов.	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 01.04.2025	01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Подведены итоги мероприятия. Определены победители.	РП
3.2.	Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников в рамках образовательного социального проекта «Серебряный бизнес».	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.2.1.	Утверждена программа обучения граждан в возрасте 45+ основам предпринимательской деятельности.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждены образовательные программы для участников.	РП
3.2.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте <a href="http://www.openbusiness73.ru">www.openbusiness73.ru</a> , а также в социальных сетях. Размещена реклама в региональных СМИ.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП
3.2.3.	Проведена регистрация участников.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Определены участники мероприятий	РП
3.2.4.	Проведены образовательные мероприятия.	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведены образовательные мероприятия. Подведены итоги.	РП

3.3.	Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников социально-образовательного проекта «Парапредпринимательство – больше, чем спорт».	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.3.1.	Утверждена программа по популяризации предпринимательства и возможностей занятости (самозанятости) для людей с ограниченными возможностями здоровья, способствующая расширению трудовых возможностей, интеграции в предпринимательскую деятельность и максимальной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждена программа	РП
3.3.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте <a href="http://www.openbusiness73.ru">www.openbusiness73.ru</a> , а также в социальных сетях. Размещена реклама в региональных СМИ.	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП
3.3.3.	Проведена регистрация участников.	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Определены участники мероприятий	РП
3.3.4.	Проведены мероприятия.	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведены мероприятия. Подведены итоги.	РП

3.4.	Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников социально-образовательного проекта для женщин «Академия женского бизнеса».	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.4.1.	Утверждена программа проекта «Академия женского бизнеса».	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждена программа	РП
3.4.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на официальном сайте, а также в социальных сетях. Размещена реклама в районной газете «Восход»	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП
3.4.3.	Проведена регистрация участников.	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Определены участники мероприятий	РП
3.4.4.	Проведены мероприятия.	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведено мероприятие. Подведены итоги.	РП

3.5.	Реализован план мероприятий по программе «СтартапЕР»: - образовательные мероприятия, направленные на приобретение навыков ведения бизнеса и привлечение инвестиций - участие в молодёжном инвестиционном форуме «СтартапФЕСТ на Волге».	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.5.1.	Утверждены программы для участников.	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	10.02.2019 10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 10.02.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждены программы для участников.	РП
3.5.1.1.	Утверждена образовательная программа	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	10.02.2019 10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 10.02.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждена образовательная программа	РП
3.5.1.2.	Утверждена концепция инвестиционного форума	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	10.02.2019 10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 10.02.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждена концепция инвестиционного форума	РП
3.5.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на официальном сайте Администрации, а также в социальных сетях. Размещена реклама в районной газете «Восход»	10.02.2019 10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 10.02.2024	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в районных СМИ и сети Интернет	РП

3.5.2.1.	Об образовательных мероприятиях	10.02.2019 10.02.2020 10.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 10.02.2024	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в районных	РП
3.5.2.2.	Участвовали в молодёжном инвестиционном форуме «СтартапФЕСТ на Волге»	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведены мероприятия форума.	РП
3.6.	Проведены консультационные услуги по вопросам финансового планирования, бюджетирования, оптимизации налогообложения, бухгалтерских услуг, привлечения инвестиций и займов.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.7.	Реализована программа «Азбука предпринимательства».	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.7.1.	Утверждена программа мероприятия.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждена программа мероприятия.	РП
3.7.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на официальном сайте Администрации, а также в социальных сетях. Размещена реклама в районной газете «Восход».	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП

3.7.3.	Проведена регистрация участников.	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Определены участники мероприятия	РП
3.7.4.	Реализована программа.	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведено обучение. Подведены итоги.	РП
3.8.	Реализована программа «Школа предпринимательства».	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Отчет о проведенных мероприятиях	РП
3.8.1.	Утверждена программа мероприятия.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Утверждена программа мероприятия.	РП
3.8.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте <a href="http://www.openbusiness73.ru">www.openbusiness73.ru</a> , а также в социальных сетях. Размещена реклама в региональных СМИ.	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Размещена информация о мероприятии в региональных СМИ и сети Интернет	РП
3.8.3.	Проведена регистрация участников.	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Определены участники мероприятий	РП



3.8.4.	Проведена программа.	15.01.2019
		15.01.2020
		15.01.2021
		15.01.2022
		15.01.2023
		15.01.2024

ВДЛ – высшее должностное лицо субъекта;

К - куратор;

РП - руководитель регионального проекта

31.12.2019	Туаев Г.Г. - директор АНО «Центр развития предпринимательства в Радищевском районе»	Проведено обучение. Подведены итоги.	РП
31.12.2020			
31.12.2021			
31.12.2022			
31.12.2023			
31.12.2024			